QReach SmartTag

تقرير العمل الكامل لليوم

ما أُنجز وما لم يُنجز: لوحة التحكم والخادم أولًا، ثم تطبيق الجوال، مع قائمة الإجراءات المطلوبة منك.

التاريخ	الخادم	إصدار التطبيق
10 أكتوبر 2026	77.42.10.126	0.1.0+13

الملخص التنفيذي

أُنجزت جولة كبيرة شملت لوحة التحكم والخادم وتطبيق الجوال. كل تعديلات الباك اند منشورة على الخادم ومرفوعة إلى GitHub، وما بقي مفتوحًا يتطلب أساسًا بيانات أو قرارات خارجية (مزوّد دفع، إعدادات Apple وFirebase، دومين).

232	74	20	5
اختبار ناجح في الباك اند	اختبار ناجح في التطبيق	ملاحظة عميل تمت معالجتها	إجراءات مطلوبة منك

منشور	**لوحة التحكم والخادم** آخر نسخة على `http://77.42.10.126` بما فيها reCAPTCHA والتحقق بخطوتين الإلزامي.
مرفوع	**GitHub** المستودعان `Qreach` و `Qreach-Mobile` محدّثان وبمحتوى متطابق للتطبيق.
بانتظارك	**إشعارات iPhone والدفع الحقيقي** يتطلبان إعدادات Apple وFirebase وحساب تاجر لدى مزوّد دفع.
تنبيه	**البوابة التجريبية للدفع مفعّلة على الخادم** يستطيع أي عميل "الدفع" بها مجانًا؛ الأفضل تعطيلها فورًا.

1 لوحة التحكم والخادم

ما تم

تم	**إنشاء المسؤول بكلمة مرور تحددها أنت** حقل كلمة مرور (12 حرفًا على الأقل) وخيار إلزامه بتغييرها عند أول دخول. حذفت من الخادم المسؤولين اللذين أضفتهما.
تم	**التحقق بخطوتين (Google Authenticator) إلزامي** اكتشفت أنه لا توجد طريقة لتفعيله وأن فيه خطأ في فك التشفير. بنيت شاشة تفعيل (QR ومفتاح يدوي)، ورمز عند كل دخول، وإعادة ضبط من مسؤول آخر عند ضياع الهاتف.
تم	**reCAPTCHA على دخول المسؤولين** مربع «أنا لست روبوتًا» (v2) والتحقق من الخادم قبل تجربة أي كلمة مرور، ويفشل بأمان إن تعذّر الوصول إلى Google. المفتاحان الأولان كانا من نوع غير مناسب فعطّلته مؤقتًا حتى وصل مفتاح صحيح.
تم	**جلسة واحدة لكل حساب عميل** الدخول من جهاز جديد يُلغي الجلسة القديمة من الخادم بقفل على الصف، والجهاز القديم يتلقى `SESSION_REPLACED` . عمر التوكن 90 يومًا.
تم	**حذف المحادثات بعد 7 أيام** من وقت آخر رسالة بحسب ساعة الخادم، كل ساعة، مع حذف الصور والنسخ المخزنة وتنظيف الصور اليتيمة. الحذف نهائي.

الدفع الإلكتروني (بنية كاملة)

تم	**بوابات دفع قابلة للإضافة + بوابة تجريبية** مزوّد جديد = وحدة واحدة في الكود. التجريبية ترفض العمل في بيئة الإنتاج.
تم	**قواعد الأمان المالي** السعر من الخادم لا من التطبيق، ولا تُفعَّل الباقة إلا بإشعار موقّع يطابق المبلغ والعملة، مع منع المعالجة المكررة ومفتاح فريد لكل محاولة، وتسجيل شذوذ المبالغ.
تم	**إيصالات واسترداد** رقم إيصال، استرداد كامل أو جزئي، والاسترداد الكامل يُنهي الباقة.
تم	**صفحتا «المدفوعات» و«بوابات الدفع»** قوائم وتصفية وتفاصيل وسجل أحداث، وبيانات الاعتماد مشفّرة ولا تُعرض بعد الحفظ ولا تدخل سجل التدقيق. صلاحيات جديدة للمدير العام.

ملاحظات العميل (20 نقطة)

تم

رموز QR (النقاط 1 و2 و5 و14)

26 حرفًا بترميز Crockford Base32 من مولّد آمن (`random_bytes`)، تبدأ بحرف أو رقم، فلا يظهر `#NAME?` في Excel. مستوى تصحيح الأخطاء Q. الرموز القديمة (43 حرفًا) تبقى صالحة.

تم

حد الدفعة (النقطة 10)

أُزيل رسم صور QR أثناء الإنشاء (لا تُقرأ في أي مكان) وصار الإدخال بالجملة: 3000 رمز في نحو نصف ثانية. السقف 20,000.

تم

البحث (النقطة 19)

وُجد خللان: حساسية الأحرف في PostgreSQL، وصيغة الهاتف `+964` مقابل `0770` . صار يفهم الصيغ والأرقام العربية ويبحث بالرمز العام.

تم

توقيت العراق (النقطة 20)

العرض بتوقيت `Asia/Baghdad` في كل اللوحة، والتخزين يبقى UTC.

تم

الواجهة (النقاط 3 و4 و6 و7 و8 و9 و12 و13 و17)

قائمة التصدير فوق الجدول، الأحداث الأمنية بالعربية مع شرح «تمت المراجعة»، عرض أوسع وخط أكبر، فواصل الأرقام، نص أوضح في الوضع الداكن، سهم القوائم، حذف حالة «مؤرشف» غير المستخدمة، حوار إلغاء الرمز بسبب إلزامي، ومسافة مفتاح الرسم.

تم

إصلاح تعتيم الصفحة

لم تعد الصفحة تبقى معتمة بعد إلغاء نافذة التأكيد.

شرح

النقاط 11 و15 و18

11: شريحة NFC تحمل رابط الـ QR نفسه ويمكن طباعة QR بديلًا. 15: HTTP لأن الخادم على IP بلا دومين. 18: صفحة الهبوط تنتظر تحديد المحتوى.

الخادم

تم

نشر الباك اند كاملًا

migrations، الكاش، إعادة تشغيل الخدمات، وزيادة حد رفع الصور إلى 10 ميغابايت. جدولة مهام جديدة: المدفوعات (5 دقائق)، تنظيف المحادثات (ساعة)، تنظيف التوكنات (يوميًا).

ما لم يتم

لم يتم

الدفع بمزوّد حقيقي

لا مزوّد مربوط (زين كاش / FIB / كي كارد). المطلوب حساب تاجر ووثائقه، وHTTPS.

لم يتم	**HTTPS والدومين** أوقفتَ الموضوع؛ الخادم ما زال على HTTP.
لم يتم	**صفحة الهبوط (Landing Page)** لم تُنشأ بعد.
لم يتم	**توحيد QR وNFC في نوع رمز واحد** تغيير في نموذج البيانات يحتاج قرارك.
لم يتم	**وضع QR الأبجدي-الرقمي الكثيف** يتطلب جعل الرابط كله بأحرف كبيرة وقبول المسار `/T/` .
لم يتم	**صفحة الطباعة على صفحات** الدفعات الكبيرة جدًا تُبطئ الصفحة لأنها تحمّل صورة لكل رمز.
لم يتم	**ترجمة أسماء إجراءات سجل التدقيق** مثل `qr.revoked` ما زالت بالإنجليزية.
لم يتم	**مراجعة الواجهة بصريًا في المتصفح** الأسهم والوضع الداكن ومفتاح الرسم لم تُفحص بصريًا؛ تغطيها اختبارات النص فقط.

أخطاء وتنبيهات

عطل قصير بعد نشر إصلاح التعتيم

ظهر خطأ 500 في صفحة الدخول لدقائق بسبب ملكية مجلدات الخادم (خطأ في أمر النشر). أُصلح دون فقد بيانات، وسأضبط الملكية بعد كل نشر.

ملف غير مقصود في GitHub

رفعتُ بالخطأ الملف `house-tour.html` (لا علاقة له بالمشروع) ثم أزلته من التتبع، لكنه باقٍ في تاريخ المستودع.

البوابة التجريبية للدفع مفعّلة على الخادم

لم أفعّلها أنا. يستطيع أي عميل "الدفع" بها مجانًا. يُنصح بتعطيلها من لوحة التحكم ثم بوابات الدفع.

التحقق بخطوتين إلزامي الآن

سيُطلب منك التفعيل عند أول دخول، فجهّز تطبيق Google Authenticator. الرموز القديمة التي تبدأ بـ `-` ما زالت تظهر `#NAME?` في Excel، فيُنصح بإعادة توليد دفعات الاختبار.

2 تطبيق الجوال (Flutter)

ما تم

تم **الإعداد والتصميم**
الخادم الافتراضي مدمج ومنتقي الخادم مخفي، وخط Noto Sans Arabic مثل اللوحة، وإزالة اسم المالك من بطاقة المركبة.

تم **اتجاه الأسهم**
أسهم الإعدادات كانت معكوسة في اللغتين لأن بعض الأيقونات تنعكس تلقائيًا في RTL. صُحّحت، وقُلبت أيقونتا الإرسال والرد في العربية.

تم **إدارة المركبة**
زرّا «إيقاف المركبة» و«حذف» بدل القائمة ذات النقاط الثلاث مع حوارات تأكيد تشرح النتيجة. المركبة الموقوفة يعرض رمزها صفحة «غير متاح» للزوار.

تم **صور في المحادثة**
إرفاق صورة بالكاميرا أو المعرض مع معاينة وإزالة، وتحقق من النوع والحجم (حتى 8 ميغابايت) في التطبيق والخادم.

تم **الدفع داخل التطبيق**
اشتراك ثم مراجعة السعر والمزايا واختيار وسيلة الدفع وفتح صفحة الدفع، فشاشة تنتظر تأكيد الخادم وتعرض الإيصال أو الفشل. حلّت محل طلب الترقية القديم.

تم **الجلسة الواحدة**
الجهاز القديم يخرج تلقائيًا برسالة توضح السبب، بعد أن كان التطبيق لا يتفاعل مع انتهاء الجلسة أصلًا.

تم **NFC على iPhone**
تفعيل القراءة، وإصلاح صلاحية `TAG` (Apple فقط) بعد رفض الرفع بسبب `NDEF` .

تم **تحسينات الإشعارات في الكود**
عرضها والتطبيق مفتوح على iOS، فتح المحادثة عند الضغط، انتظار أطول لتوكن Apple، وبيانات APNs صريحة من الخادم.

تم **البناء والرفع**
سكربت `ci_post_clone.sh` (Xcode Cloud) لحل خطأ الحزم، ومستوى QR صار Q، والإصدار 74 . `0.1.0+13` اختبارًا ناجحًا وبناء APK تجريبي ناجح.

ما لم يتم

لا يعمل	**إشعارات iPhone** التوكن ما زال فارغًا على الخادم، أي أن الآيفون لم يحصل على توكن من Apple. الخادم وFirebase سليمان. الحل في إعدادات Apple وFirebase (انظر القائمة التالية).
لم يتم	**Dynamic Island / Live Activity** لم أنفّذه عمدًا: أحداث QReach لحظية فرادى وتعرض محتوى على شاشة القفل. أنفّذه إن حدّدت ما يظهر في الجزيرة.
لم يتم	**سجل المدفوعات داخل التطبيق** الإيصال يظهر بعد الدفع فقط.
لم يتم	**الدفع الفعلي من التطبيق** لا يعمل إلى أن يُربط مزوّد حقيقي وتُفعَّل وسيلة دفع.
لم يتم	**اختبار على أجهزة حقيقية** لم أجرّب NFC وصور المحادثة والدفع على iPhone.
لم يتم	**نسخة جديدة على TestFlight** تحتاج منك بعد تفعيل الصلاحيات وسحب آخر نسخة من `Qreach-Mobile` .

3 المطلوب منك بالترتيب

1. **عطّل البوابة التجريبية على الخادم**
   لوحة التحكم ثم بوابات الدفع ثم إلغاء التفعيل، أو أطلب مني.

2. **جهّز Google Authenticator**
   ثبّته على هاتفك قبل أول دخول، وسيظهر لك رمز QR لإضافة الحساب. الدخول من `http://77.42.10.126/admin/login` .

3. **فعّل Push على `com.qreach` في Apple**
   developer.apple.com ثم Identifiers ثم `com.qreach` ثم Push Notifications.

4. **ارفع مفتاح APNs إلى Firebase**
   مشروع `qreach-3d577` ثم Cloud Messaging ثم APNs Authentication Key، مع Key ID `8L7BXY44V2` وTeam ID.

5. **اسحب آخر نسخة وابنِ وارفع إلى TestFlight**
   `git pull` ثم `flutter pub get` ثم `pod install` ، وافتح `Runner.xcworkspace` وأرشِف وارفع. ثبّت على iPhone حقيقي وسجّل الدخول وأخبرني لأفحص الخادم.

6. **غيّر كلمة مرور root للخادم**
   لأنها أُرسلت في المحادثة.

7. **احذف ملف مفتاح `.p8` APNs من مجلد التحميلات المؤقت**
   بعد رفعه إلى Firebase، وبدّله إن شككت في تسريبه.

8. **قرارات تنتظرها**
   اختيار مزوّد دفع حقيقي، دومين لـ HTTPS، محتوى صفحة الهبوط، وهل يُوحَّد QR وNFC في نوع واحد، وما يظهر في Dynamic Island.

المراجع التفصيلية في المستودع: `docs/RELEASE_2026_10_IMPLEMENTATION.md` و`docs/CLIENT_FEEDBACK_REPORT_2026-10.md`.